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PUNTOS SOBRESALIENTES DEL ARTÍCULO:

• Desafíos de un proyecto a 5 años 

• Nuevas tecnologías de recolección de polvos y manejo de arena

INSTALACIÓN DE SISTEMA DE 
ARENA DE TRACCIÓN PARA  
L.A. COUNTY METRO RAIL  
 

Caso de Estudio – Resumen del Proyecto

El sistema ferroviario municipal de Los Ángeles (L.A. 
Metro) necesitaba expandir su línea ferroviaria de vehículo 
ligero (LRV) a través de Crenshaw y eventualmente 
conectarse con el aeropuerto LAX hasta las nuevas 
instalaciones de renta de vehículos.  Para lograrlo, 
necesitaría las instalaciones e infraestructura para 
completar su propósito.  El número de viajeros estaba 
incrementándose en sus otras líneas por lo que; resultaba 
de enorme importancia mantener la nueva línea de tránsito 
trabajando durante la instalación.  Esto se instalaría en 
Los Ángeles que, como muchas otras ciudades, quería 
ir a la vanguardia en equipamiento y diseño.  L.A. Metro 
también necesitaría un lugar para realizar los servicios 
de mantenimiento de estos vehículos aparte de la nueva 
locación Southwestern Yard para la línea de tránsito 
Crenshaw/LAX.  ¡Tuvimos también el desafío añadido de 
ser vendidos a otra compañía en ese momento!

INSTALACIÓN PARA MANTENIMIENTO

La planta de mantenimiento para el proyecto “Southwestern Yard 
Maintenance Facility” necesitaba incluir un sistema de suministro de 
arena de tracción para el equipamiento del tren LRV de modo que 
pudiera utilizarse de manera segura para realizar los mantenimientos 

de la línea de pasajeros. Esta 
instalación precisaba una 
plataforma de mantenimiento 
que tuviera un sistema de arena 
para los rieles acomodado de 
manera tal que pueda llenar la 
arena de tracción a bordo del 
LRV.  Las compañías involucradas 
en el diseño de la planta de 
mantenimiento Southwestern 
Yard Maintenance Facility 
nos contactaron por nuestra 
participación en el mercado 
ferroviario de América del Norte 
y Europa (bajo el nombre de ALB 
Klein Technology Group).  Durante 
la fase de conceptualización y 
diseño de este sistema, la empresa 
Alb. Klein Technology Group fue 
vendida a Palmer Manufacturing 
& Supply y pasó a llamarse Klein 
Palmer Inc.   Durante la transición, 
todos los empleados trabajaron 
diligentemente para que el 
proyecto del Metro de Los Ángeles 
progresara sin dificultades.  Este 
compromiso por el buen servicio 
al cliente durante la transición 
puede identificarse en el proyecto 
desde su inicio hasta su conclusión, 
lo que permitió entregar la 
instalación del L.A. Metro a tiempo 
y dentro del presupuesto para su 
bien documentada culminación en 
enero de 2019.  

El proyecto de la planta L.A. 
Metro Southwestern Yard fue de 
cinco años.  Fue importante que 
fuéramos capaces de demostrar 
nuestra capacidad para continuar 
adelante con el proyecto de 
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Continued on next page

esto es un diseño exclusivo de 
Klein.  También es de hacer notar la 
capacidad automática del sistema 
para detener el suministro de arena 
una vez que la caja está llena.  

Otra característica del diseño 
del sistema que fue valorada por 
el cliente fue la capacidad del 
sistema de recolectar los finos 
de los procesos de transporte 
y llenado en un único punto de 
recolección donde pudiera ser 
fácilmente accesible por los 
empleados o algún contratista 
externo.  Este sistema colector 
de polvos se monta en el piso 
para una mayor facilidad en el 
mantenimiento y evitar que los 
empleados o contratistas tengan 
que trepar a lo alto del silo 
para tareas de mantenimiento.  
Además, la remoción de finos no 
sólo del proceso de la arena en 

manera eficiente con tecnologías 
variables.  

Por ejemplo, se implementó 
un mecanismo de cerrado 
segmentario especial en la punta 
de la boquilla de llenado para 
prevenir específicamente que se 
vertiera arena sobre la plataforma 
una vez que la boquilla fuera 
quitada de la caja de arena de 
tracción del LRV. Gracias a este 
especial diseño del mecanismo 
de cerrado, no hay acumulación 
de presión en la manguera incluso 
cuando la estación dispensadora 
de arena está encendida. El 
resultado es un proceso de llenado 
con un inicio lento. La conexión 
mecánica del control de los 
operadores al mecanismo de cierre 
segmentario se ubica en la válvula 
de llenado y está protegida por 
una manga interna de sostén, todo 

el LRV sino también durante su 
proceso de transporte y descarga 
reduce la recolección de finos en 
el equipamiento del LRV donde 
la recolección de finos podría 
acarrear inconvenientes y llevar a 
tener que hacer mantenimiento del 
sistema de arena de tracción del 
LRV.  

Que el sistema ocupara poco 
espacio en planta fue de una 
importancia significativa, también 
que tuviera capacidad variable, 
así como también la capacidad de 
ajustes en la pantalla de control a 
color que permitió una operación 
clara y previsible del estatus del 
sistema de un modo sencillo de 
comprender por los empleados.  

En cualquier proyecto de esta 
envergadura siempre suele haber 
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cambios. Por ejemplo, incluso 
cuando se aproximaba la fecha de 
entrega del silo, nos informaron 
que necesitaban reubicarlo. 
Nuestro equipo de apoyo nos 
ayudó a identificar el mejor 
método para su relocalización y 
luego reajustó los kits de armado 
del sistema para el personal de 
instalación de los soportes.  

El tener kits de ensamblado del 
sistema nos dio la flexibilidad 
necesaria para esta modificación. 
Como todos sabemos, las 
instalaciones grandes pueden 
estar plagadas de fluctuaciones y 
cambios a lo largo del proyecto.  
Tener un sistema que pueda 
adaptarse rápidamente a estos 
ajustes resultó ser de vital 
importancia para este proyecto.

Mientras la instalación progresaba 
naturalmente por sus distintas 
fases, fue imperioso mantener 
un alto nivel de comunicación. 
Como cualquiera que trabaja en la 
construcción de un nuevo sistema 
sabe, comprender los cambios y 
ajustes mientras están sucediendo 
es crítico para que la instalación 
resulte exitosa.

Cuando las actividades de 
instalación estaban cerca de 
concluir, como nos habíamos 
mantenido informados de todos 
los cambios mientras sucedían, se 
necesitó una reunión informativa 
muy breve antes del montaje, 
arranque y puesta a punto del 
sistema.  La documentación de 
soporte clara y concisa provista 
con el sistema nos permitió un 
arranque y evaluación de las 
estaciones de arena en un periodo 
de tiempo muy breve.  

Permanecimos en el lugar y 
capacitamos en profundidad a 
los empleados de la plataforma 
de mantenimiento que fueron 
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llevados para una clase práctica 
de entrenamiento, incluyendo no 
sólo las estaciones de arena, sino 
todo el sistema de rieles. El cliente 
valoró altamente el traspaso seguro 
y suave de arena de tracción desde 
la boquilla y de nuevo reconocimos 
este valor agregado en nuestro 
sistema de arena estacionario.  

Como empresa con base en EE. 
UU., pudimos visitar fácilmente las 
instalaciones para realizar soporte 
y entrenamiento. Otro factor crítico 
para nuestra elección fue poder 
brindar completo entrenamiento, 
ensamble y evaluación todo en un 
solo lugar, nuestra propia planta de 
producción en Ohio. Adicionalmente, 
se consideró importante que 
mantenemos un inventario de piezas 
en los Estados Unidos.  

Instalaciones de esta envergadura 
no son para todas las compañías.  
Somos ideales para esto por nuestra 
tecnología de punta en arena de 
tracción con base de operación y 
producción en EE. UU. Además, le 
aseguramos a nuestros clientes una 
comunicación inigualable.i
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